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Traktandum Nr. 8  

Gremium Datum 

Regionalversammlung (RV) 14. Dezember 2017 
 
Titel Art des Geschäfts 

Kommission Raumplanung: Verpflichtungskredit 
2014–2017 «Gesamtrevision Regionaler Richtplan Ab-
bau, Deponie, Transporte ADT» 
a) Nachkredit 
b) Abrechnung  

 
 
 
a) Genehmigung 
b) Kenntnisnahme 
 

 
Sachverhalt 

Die Regionalversammlung hat den Regionalen Richtplan Abbau, Deponie und Transporte ADT am 22. Juni 
2017 verabschiedet.  
 
Der Verpflichtungskredit muss nach Abschluss des Projekts gemäss Artikel 109 der Gemeindeverordnung 
(GV) abgerechnet und dem Organ, welches diesen bewilligt hat, zur Kenntnis gebracht werden. Gemäss Ge-
schäftsreglement (Art. 21 Abs. 5 Bst. b) hat die Regionalversammlung Nachkredite über CHF 5‘000 zu ge-
nehmigen. 
 
Am 5. Dezember 2013 hat die Regionalversammlung folgenden Verpflichtungskredit (Objektkredit) bewilligt: 
 
Verpflichtungskredit 2014–2017 (Objektkredit) 
Projekt Regionaler Richtplan Abbau, Deponie, Transporte ADT 
Funktionsbereich HRM1 7 Umwelt und Raumordnung / 94 Regionale Richtpläne und Konzepte 
Funktionsbereich HRM2  66 Raumordnung /663 Planung Entwicklung Regional 
Massgebende Kreditsumme CHF 200‘000 
Erhöhung (RV 10.12.2015) CHF 111‘000 
Erhöhung (RV 27.01.2017) CHF   49‘000 
Kostendach (inkl. MWST/NK) CHF 360‘000 
 

Abrechnung 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Aufwand  32‘922.40 160‘094.45 73‘795.15 55‘906.00 46‘556.50 369‘274.50 

Ertrag       
Beitrag Kanton (*)  16‘461.30 80‘038.80 36‘906.00  71‘094.00 204‘500.00 
       
Saldo = RKBM      164‘774.50 

 
*Mit Ausführungsbeschluss vom 14. Februar 2017 hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) den Subventionsbeitrag 
(Kostendach) von CHF 145‘000 (50%) auf CHF 204‘500 (56,81%) erhöht. 
 
Begründung für die Überschreitung: 
Die Mehrkosten sind vor allem durch die umfangreichen Bereinigungsarbeiten nach Vorliegen der definitiven 
Vorprüfung bedingt. Zudem mussten in der Schlussphase kurzfristig mehrere standortbezogene Änderungen 
(Stossebode, Bümberg) in das komplexe Richtplangefüge eingebaut werden. Insgesamt beziffert sich der 
ausgewiesene Mehraufwand für den Auftragnehmer auf CHF 20‘500.70. Der Auftragnehmer verzichtet auf 
50% dieser Kosten. Die Differenz geht zu Lasten der RKBM. 
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Antrag 

Die Kommission Raumplanung beantragt der Regionalversammlung vom 14. Dezember 2017 zum Projekt 
«Abbau, Deponie, Transporte ADT»: 
 
a) Genehmigung des Nachkredits in der Höhe von CHF 9‘274.50; 
b) Kenntnisnahme der Abrechnungen des Verpflichtungskredits in der Höhe von CHF 369‘274.50. 
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