
Start Ende Kosten Termine Risiken Projektrisiken
Geschäftsleitung Hoch 1 1) knappe Personal- und Finanzressourcen
Optimierung Organisationsstruktur (OOS) Jan 21 offen    2 2) es kann keine sinnvolle Lösung gefunden werden
Klimaziel Netto-Null bis 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden Nov 21 Dez 22   

Raumplanung

Regionale Sportstätten (P66.03) Aug 21 2024   

Wissensplattform Innenentwicklung (P66.04) Aug 21 2024   

ADT Aktivierung Stossesboden (P66.08) Sep 21 2023   

Entwicklung Fokusraum Morillon Bern/Köniz (P66.09) 2021 2023    Tief Hoch

Dorfentwicklung im ländlichen Raum (P66.11) Jun 21 2024   

Verkehr

Basisnetz MIV (P67.12) Aug 21 Jun 23   

AK Ortsbus Worb (P67.14) Okt 21 Feb 23   

AK Tangentiallinie Bern Nordwest inkl. Buslinien 27, 32 (P67.15) Aug 21 Apr 23   

Aktualisierung ZMB 2. Tramachse (P67.18) Okt 21 Jun 25   

AK Buslinie 40 (P67.21) Okt 21 Apr 23   

Regionales Angebotskonzept ÖV 2026-2029 2022 2024   

Regionales Veloleitbild Bern-Mittelland 2023 (P67.19) 2022 2023   

Aktualisierung Regionale Velonetzplanung (P67.24) 2023 2024   

AK Gantrisch Expressbus 2023 2024   

Angebotskonzepte Limpachtal/Fraubrunnen(/Burgdorf) und 
Mirchel/Niederhünigen 2023 2024   

Studie Parkplatzbewirtschaftung in der Region / Regionales 
Parkraummanagement 2023 2024   

Raumplanung und Verkehr

RGSK 2025 / AP5 2022 2025   

Regionalpolitik

Förderstrategie und Regionales Förderprogramm 2024-2027 Feb 21 Mär 23   

Kultur

Kulturverträge Mär 23   
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