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Phasen nach Akteuren

Prozesse und Kosten in Phasen 

subventioniert

nicht subventioniert, 

liesst nicht ein

Überarbeitungsumfang unbekannt

* Erforderliche Arbeiten für

Massnahmenbewirtschaftung

Annahmen: 

1. MW und VP Pendenzen in

gleichem Umfang wie RGSK 2021

2. Einträge in RGSK Portal durch

Kanton

3.Trennung RGSK AP nach der   VP

Gesamtkosten pro Phase 

Gesamtkosten RGSK 2025 / AP5

Entscheide RKBM: K

GL

RV

Entscheide Kanton RR

Vorgaben ARE

2022 2023 2024 2025

Produktmeilenstein pro Phase
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A B Mitwirkung Gemeinen C Vorprüfung Kanton D

A Vertrag mit ARGE B Mitwirkungsdossier C Vorprüfungsdossier D Genehmigungsdossier

A Prozesse

A1*  WebGIS RGSK 2021/AP4 
Aufschalten 

A2* Massnahmenbewirtschaftung 

Erste Abfrage Stand Massnahmen (FBs) 

A3 Pflichtenheft
Konsolidierung

A4 Ausschreibung
und Vergabe

A5 Erweiterte Mitwirkung Gemeinden
Startveranstaltung 

A6 Kommunikation

A7 Projektsteuerung

A Kosten

30'000,-

50'000,-

20'000,-

10'000,-

30'000,-

20'000,-

60'000,-

Gesamtkosten 1'925'000,-
Subventionierte Kosten inkl. geschätztem Überarbeitungsbedarf aus Aufträgen Kanton und ARE 1'400'000,-

Auspreisung Elemente (Eigenarbeit, separate Abrechnungen und Projekte) 355'000,-
Abzug von 20% durch Vorgabe von Einsparungen durch kapitelbezogene Aufträge und Arbeitsteilung ARGE, RKBM, Auftragnehmer 105'000,-
Abzug Druckkosten (inicht separat aufgeführt) 40'000,-
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B Prozesse

B1 Bericht
1. Aktualisierung Berichtskapitel
2. Neue Aufträge Kanton
3. Neue Aufträge Bericht ARE

B2 Massnahmen
1. Ergebnis Erste Abfrage Stand Massnahmen in

Situationsanlayse Handlungsbedarf, Mengengerüst

übersetzen und verarbeiten
2. Neue Massnahmen erarbeiten

B3 Zukunftsbild und Strategien
1. Aktualisierung Perimeter etc. (ohne neue Aufträge)
2. Neue Inhalte Kanton
3. Neue Inhalte Bund

B4 Kartenband
1. Aktualisierung neue Daten mind. bei Situationsanalsyse,

Handlungsbedarf Massnahmen
2. Neue Inhalt Kanton
3. Neue Inhalte Bund

B5* Datenmodell
Aktualisierung und Export Geometrien

B6* WebGIS RGSK 2025/ AP5
MW Version aufschalten (Ergebnis Erste Abfrage)  und zweite 
Abfrageliste erstellen

B8 Kommunikation Mitwirkung
Erstellen Kommunikationsunterlagen, Fragen, Tabellen, 
Präsentationen / Verantstaltungen, Zusammenfassung, 

Newsletter Website etc. 

B9 Projektsteuerung

B Kosten

300'000,-
100'000,-
100'000,-
100'000,-

130'000,-
80'000,-

50'000,-

45'000,-
5'000,-

10'000,-

30'000,-

70'000,-
50'000,-
10'000,-
10'000,-

15'000,-

15'000,-

50'000,-

100'000,-

C Prozesse

C1 Bericht
1. Aktualisierung Berichtskapitel

Einarbeitung MW- Eingaben
(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

2. Einarbeitung separate Projekte

C2 Massnahmen
1. Einarbeitung MW- Eingaben

(Annahme Umfang analog RGSK 2021)
2. Einarbeitung separate Projekte

C3 Zukunftsbild und Strategien
1. Einarbeitung MW- Eingaben

(Annahme Umfang analog RGSK 2021)
2. Einarbeitung separate Projekte

C4 Kartenband
Einarbeitung MW-Eingaben

(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

C5* Datenmodell
Aktualisierung und Übersichtskarte

C6* WebGIS RGSK 2025/ AP5
VP Version aufschalten (Ergebnis zweite Abfrage aus MW) 

C7 Mitwirkungsbericht  
Mitwirkungseingaben erfassen, visualisieren, Anträge triagieren, 
Stossrichtungen Bereinigung verfassen, MItwirkungsbericht 

verfassen (Annahme 300 Eingaben)
Breinigungsgespräche Kanton und Gemeinden

C8 Interessenabwägung

C9 Kommunikation
Newsletter Website etc.

C Kosten

100'000,-
40'000,-

60'000,-

35'000,-

5'000,-
30'000,-

30'000,-
10'000,-

20'000,-

45'000,-
15'000,-

30'000,-

15'000,-

10'000,-

120'000,-

50'000,-

30'000,-

Gesamtkosten 

Subventionierte Kosten 

220'000,-

110'000,-

Gesamtkosten ohne Unbekannte

Subventionierte Kosten inkl. geschätztem 
Überarbeitungsumfang aus Aufträgen Kanton und ARE

725'000,-

575'000,-

Gesamtkosten ohne Unbekannte

Subventionierte Kosten inkl. geschätztem
Überarbeitungsumfang aus Aufträgen Kanton und ARE

535'000,-

405'000,-

D Prozesse

D1 Bericht
Einarbeitung VP-Hinweise 
(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

D2 Massnahmen
Einarbeitung VP-Hinweise
(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

D3 Zukunftsbild und Strategien
Einarbeitung VP-Hinweise
(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

D4 Kartenband
Einarbeitung MW-Eingaben
(Annahme Umfang analog RGSK 2021)

D5* WebGIS RGSK / AP
Dritte Abfrage (Stand Umsetzung Stichtag ARE)

VP Version aufschalten (Ergebnis dritte Abfrage AP)
nach Genehmigung durch Kanton: GN Version aufschalten 

D6* Datenmodell

VP Aktualisierung AP Massnahmen und Übersichtskarte
nach Genehmigung durch Kanton: GN-Version erfassen

D7 Umsetzungsbericht und Listen ARE

D8 Interessenabwägung Anpassung

D9 Trennung Dossiers RGSK / AP

D10 Kommunikation

Newsletter Website Medien etc.

D11 Projektsteuerung

C Kosten

60'000,-

30'000,-

5'000,-

10'000,-

50'000,-

20'000,-

30'000,-

5'000,-

100'000,-

50'000,-

50'000,-

Gesamtkosten ohne Unbekannte 

Subventionierte Kosten inkl. geschätztem 
Überarbeitungsumfang aus Aufträgen Kanton und ARE

445'000,-

310'000,-
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Projekte mit Einarbeitungsbedarf ins RGSK 

Raumplanung
-VIV Lenkungsbedarf
-Fokusraum Morillon einarbeiten
-Regionaler Richtplan Sportanlagen

-Wissensplattform Innenentwicklung
-Klimastrategie
-Regionale Landschaftsplanung
-Einarbeitung Bundesaufträge zu Biodiversität,

-Ökologische Infrastruktur und Landschaftsqualität,
Revision NHG, Sachplan Verkehr (Abstimmung
Innenentwicklnug, Kapazitäten etc.)

MIV:
-Aktualisierung Basisnetz MIV
-Evtl. Parkraummanagement (noch offen)

-(City-) Logistik (noch offen)
-Potential Überdeckung der Autobahn (Wurde im
Mehrjahresprogramm nach hinten geschoben, da

keine Ressourcen)
Veloverkehr:
-Regionale Velonetzplanung
-Regionales Leitbild Veloverkehr / inkl.

Velodrehscheiben
ÖV:
-Infrastruktur welche aus dem RAK kommen könnten

(bspw. Umstellung auf E-Buslinien (Ladestationen))
-ÖV im ländlichen Raum / on – demand Studie
welche nachfolgend kommen wird

-RAK: Strategie Umgang mit dem Freizeitverkehr (Teil

ÖV)
-ZMB zweite Tramachse und ZMB Köniz / Bern Süd
Kombinierter Verkehr KV:

-VDS Verkehrsdrehscheiben
-Eventuell: Strategie Umgang mit dem
Freizeitverkehr (MIV, LV)

-Mobilitätsmanagement (in Erarb. mit Reg. und Kt. B)

Folgende Projekte, Umsetzungsaufträge RGSK und 
Vorgaben des Kantons fliessen mit ihren Produkten (als 

Bestandteile Bericht, Massnahmen, Karten etc.) ins 
RGSK 2025  / AP5 ein. 

Der Finanzbedarf für diese Einarbeitung wurde in den 

Spalten links geschätzt. 

Die Projekte selbst: 2-5 Mio


