


Projektübersicht RKBM 2024

	Projekt-Nr.	Start	Ende	Kosten	Termine	Risiken
Geschäftsleitung						
Klimaziel Netto-Null bis 2050 – Handlungsspielraum für Gemeinden	P02.01	2021	offen	●	●	●
Optimierung Organisationsstruktur (OOS)	P02.02	2021	2025	●	●	●
Raumplanung						
Dorfentwicklung im ländlichen Raum	P66.11	2021	2024	●	●	●
Regionaler Richtplan Sportanlagen	P66.03	2022	2024	●	●	●
ADT EK Forst	P66.08	2022	2024	●	●	●
Landschaft und Ökologie 2040	P66.07	2023	2025	●	●	●
Kompensationsmodell Fruchtfolgeflächen (FFF)		2024	2026			
Verkehr						
Basisnetz MIV	P67.12	2022	2024	●	●	●
Regionale Velonetzplanung inklusive regionales Veloleitbild	P67.24	2023	2024	●	●	●
Studie zur Erschliessung der regionalen Erholungsschwerpunkte	P67.26	2023	2024	●	●	●
Pilotstudie On-Demand	P67.27	2023	2024	●	●	●
Aktualisierung ZMB 2. Tramachse	P67.18	2022	2025	●	●	●
Regionales Angebotskonzept ÖV (RAK) 2027-2030	P67.23	2023	2025	●	●	●
Angebotskonzept ÖV-Erschliessung Mirchel-Niederhünigen		2024	2025			
Angebotskonzept Bus-Y Inselspital		2024	2025			
Regionales Parkraummanagement		2024	2025			
Gesamtverkehrskonzept Naturpark Gantrisch		2024	2026			
Synergie Schulverkehr		2024	2025			
Mobilitätsmanagement in den Sektoren		2024	2025			
Raumplanung und Verkehr						
RGSK 2025/AP5	P65.25	2022	2025	●	●	●
Kultur						
-						
Regionalpolitik						
-						

Projektrisiken



- 1) knappe Personal- und Finanzressourcen
- 2) es kann keine sinnvolle Lösung gefunden werden